Feuille de pointage heures chantier Maroc

Feuille opérationnelle pour relier les heures prévues et réelles au projet, au scope et à l’intervenant sans se sub

Date | Projet | Zone | Work Item / Spool | Intervenant / Équipe | Rôle | Heures prévues | Début (h) | Fin (h) | Pau
---
2026-10-09 | Projet exemple | Zone 1 | SP-001 | Équipe A | Exécution | 8 | 8 | 17 | 1 | 8 | 0 | 100% | | Travail d
2026-10-09 | Projet exemple | Zone 1 | SP-002 | Équipe B | Montage | 8 | 8 | 15.5 | 1 | 6.5 | -1.5 | 60% | Attente

OUVRIFY — https://www.ouvrify.com/
Modèle générique à adapter au chantier, au contrat et aux procédures applicables.